



Learning Solutions

Tijdsplanningen maken met MS Project (2000/2002/2003/2007)

- Doelgroep:** Gebruikers of toekomstige gebruikers van het projectplanningspakket MS Project 2000/2002/2003/2007 die geen middelen gaan plannen met MS Project
- Voorkennis:** Kennis van en ervaring met MS Windows op het niveau van de cursus MS Windows is noodzakelijk. Kennis van en ervaring met planningstechnieken is uitgangspunt, evenals enige kennis van de organisatie
- Duur:** Twee dagen
- Cursusmateriaal:** MS Project cursusboek, referentiekaart en MOC
-

Introductie

- › Voorstellen en kennismaken
- › Doel van de cursus

Planningstechnieken

- › Waarom plannen
- › Wat is een planbaar project?
- › Plaats van planning in projectfasering
- › Wat is plannen?
- › Techniek: Werk Breekpunt Structuur, Netwerkplanning, Balkenplanning (GANTT)

Werkomgeving voor het project creëren

- › Voorkeursinstellingen
- › Projectinformatie:
 - De startdatum
 - Projecttitel
 - Manager en planner
- › Projectkalender
- › Samenstelling van het startsjabloon.

Werk Breekpunt Structuur

- › Opbouw WBS in hoofd- en subactiviteiten
- › Doorlooptijden in kalendertijd en daadwerkelijk te verstrijken tijd
- › Taak details invoeren, wijzigen en verwijderen
- › Outline bewerken (openen en sluiten)
- › Het gebruik van een WBS-code

Netwerkplanning

- › Aanbrengen van afhankelijkheden
- › Afhankelijkheden bewerken en verwijderen in het “Gantt-diagram”
- › Het opbouwen van een netwerkstructuur
- › Kritieke pad in beeld brengen
- › Speling analyseren
- › De weergave “Netwerkdigram”

Afspraken en deadlines

- › Vaste datums en invloed op het netwerk
- › Vaste punten plannen en resultaat op netwerkplanning analyseren



Learning Solutions

Selectie en presentatie

- › Groeperen
- › Standaardtabellen gebruiken
- › Standaard filters en het toepassen van de autofilter
- › “Wizard Gantt-diagram” toepassen
- › Afdrukken: paginaopmaak

- › De weergave “Vergelijkende Gantt”
- › De globale geautomatiseerde voortgangscntrole
- › Uitzonderingen invoeren in de tabel “Bijhouden”
- › Herplannen van resterende duur
- › Voortgangsrapportage (Rapporten)

Voortgangscntrole

- › Het vastleggen van de basislijn

Evaluatie en sluiten